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[bookmark: part_38d9f1b1938a4f6f89778c96dfdffbb7]2. Informacija apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą
	Eil. Nr.
	Numatytos įgyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo priemonės
	Numatytas priemonės įgyvendinimo terminas (jeigu numatytas)
	Priemonės vykdymo
eiga (įgyvendinta, neįgyvendinta, įgyvendinta iš dalies)
	Pastabos
(priemonių neįgyvendinimo ar įgyvendinimo iš dalies priežastys, numatyti veiksmai priemonei įgyvendinti)

	
	
	pradžia
	pabaiga
	
	

	 1.
 
	Įgyvendinti projektą „Aplinkos oro kokybės gerinimas“
	2015 
	2018 
	 Įgyvendinama 
	 2016-12-23 pateikta paraiška; 2017-05-03 pasirašyta finansavimo sutartis; 2017-05-18 pateiktas projekto pirkimų planas; 2017-05-22 pasirašyta Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimo paslaugų sutartis; 2017-06-12 pirkimo "Visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos parengimą" dokumentai pateikti APVA derinti po pirkimo; 2017-06-06 pradėtas informacinio stendo pirkimas; 2017-06-19 pradėtas apklausos atlikimo pirkimas. 2017-08-22 pasirašyta sutartis dėl visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos parengimą ir įgyvendinimą. 2017-12-11 pasirašyta apklausos atlikimo tiekimo sutartis. 

	 2.
 
	 Sodinti naujus želdinius prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose

	 2017
	2017
 
	 Įgyvendinta 
	Pasodinta 100 liepų; 20 gudobelių; 65 šermukšniai; 8 klevai; 5 sakuros; 3 rausvažiedžiai kaštonai; 3 fortizijos; 3 raugerškiai; 2 eglės; 4 ąžuolai.

	3.
	Vykdyti aplinkos oro ir atvirų vandens telkinių kokybės stebėseną
	2017
	2017
	Įgyvendinta
	Parengta 2017 m. stebėsenos ataskaita.

	4.
	Pavasarinio purvo valymas dėl pakeltosios taršos
	2017
	2017
	Įgyvendinta
	2017 m. balandžio – gegužės mėn. iš įvairių Šiaulių miesto teritorijų išvežta 640 t gatvių valymo sąšlavų, siekiant sumažinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis (KD10), atsirandančiomis po žiemą nenuvalytų gatvių.

	5.
	Organizuoti aplinkosauginius renginius, visuomenės švietimą ir informavimą
	2017
	2017
	Įgyvendinta
	Organizuoti renginiai: Žemės diena (kovo 20 d.), Diena be automobilio (rugsėjo 22 d.).
Kiekvieną mėnesį savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliai.lt ir vietinėje spaudoje buvo skelbiami pranešimai apie praėjusio mėnesio Šiaulių miesto aplinkos oro kokybę. 
Užfiksavus KD10 viršijimus savivaldybės internetinėje svetainėje buvo paskelbiama informacija apie Šiaulių miesto aplinkos oro kokybę.

	6.
	Likviduoti pavojingus radinius ir ekologinių avarijų padarinius
	2017
	2017
	Įgyvendinta
	Išvežtos neorganinės cheminės medžiagos 1,283 t iš Aviacijos g.; 0,033 t iš Marijampolės / Sodo g. ; 0,099 t iš Tilvikų g. 8. Gesinti gaisrai 2017-04-23; 2017-05-12 Rėkyvos ežero pakrantėje.

	7.
	Miesto gatvių, aikščių remontas ir eksploatacija
	2017
	2017
	Įgyvendinta
	Atlikti darbai: smulkūs remonto darbai, šaligatvių paprastasis remontas (1000 m2).

	8.
	Gatvių su asfalto danga priežiūra (duobių užtaisymas)
	2017
	2017
	Įgyvendinta
	Atlikti darbai: gatvių duobių užtaisymas išdaužų vietose (20300 m2).

	9.
	Asfalto nelygumų išlyginimas užklojant asfalto sluoksnį
	2017
	2017
	Įgyvendinta
	Atlikti darbai: gatvių dangos išlyginimas užklojant ištisinį dangos sluoksnį : Kudirkos g. 478 m (3244 kv.m); Išradėjų g. 540 m (6250 kv.m); Energetikų g. 468 m (3463 kv.m); Dubijos g. 1503 m (28717 kv.m).

	10.
	Šaligatvių dangos pakeitimas (nudėvėtose vietose)
	2017
	2017
	Įgyvendinta
	Spindulio g. nuo autobusų stotelės iki Spindulio g. 4 užklotas naujas pėsčiųjų tako asfalto sluoksnis 5700 kv. m.
P. Cvirkos g. nuo A. Mickevičiaus g. iki Žemaitės g. dešinėje pusėje paklota nauja betono plytelių danga.

	11.
	Eismo reguliavimo ir saugaus eismo priemonių įrengimas (kelio ženklų įrengimas)
	2017
	2017
	Įgyvendinta
	Įrengtos saugumo salelės: Gytarių ir Korsako g. sankryža (1 vnt.); Pramonės g. ties Ganyklų g., ties Nr.15 (2 vnt.); Serbentų g. ties Agrastų, Veiverių g., ties Pabalių sankryža (3 vnt.), Vilniaus g. ties Darbininkų g., ties Sukilėlių g., ties Vilkaviškio g., ties Nr. 72 (4 vnt.); Tilžės g. ties Purienų g. (1 vnt.); P. Motiekaičio g. ties Vaitkaus g. (1 vnt.).

	12.
	Kiemų asfaltbetonio dangos remontas
	2017
	2017
	Įgyvendinta
	Sutvarkyta daugiabučių namų kiemų / remontuota danga 21 250 kv. m.

	13.
	Renovuoti šviesoforų infrastruktūrą, įdiegti koordinuotą valdymą.
	2017
	2017
	Įgyvendinta
	Atliktas  šviesoforų postų Architektų - J. Jablonskio g. sankryžoje ir Žemaitės g. – P. Cvirkos g. sankryžoje Šiaulių mieste kapitalinis remontas.

	14.
	Miesto gatvių remontas (esminio pagerinimo darbai) užklojant naują asfalto dangą
	2017
	2018
	Įgyvendinta
	Atlikti darbai: 
Parengtas Tilžės g. tarp Pramonės ir Aukštabalio g. kapitalinio remonto projektas, atlikti darbai, ekspertizė.
Parengtas J. Basanavičiaus g. tarp Sodo g. ir Vaidoto g. kapitalinio remonto projektas.
Atlikta gatvių paprastojo remonto Dubijos, Dainų, Išradėjų, Energetikų g. darbai. 
Atlikti darbai Tilžės g. tarp Aukštabalio ir Pramonės g.;
Parengtas J. Basanavičiaus g. projektas.
Atlikti gatvių paprastojo remonto Dubijos, Dainų, Išradėjų, Energetikų g. darbai.


	15.
	Vykdyti intensyvesnį gatvių plovimą
	2017
	2017
	Įgyvendinta
	Vykdomas gatvių važiuojamosios dalies plovimas gegužės – rugpjūčio mėn.

	16.
	Darnaus judumo plano parengimas, priemonių diegimas Šiaulių mieste
	2016
	2018
	Įgyvendinama
	Darnaus judumo planas rengiamas.

	17.
	Pakruojo gatvės rekonstrukcija
	2016
	2018
	Įgyvendinama
	Techninis projektas parengtas. Pakruojo gatvės rekonstrukcija planuojama 2018 metais.

	18.
	Įgyvendinti projektą „Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija“
	2016
	2018
	Neįgyvendinta
	Bus įgyvendinama 2018 metais.

	19.
	Pietinis aplinkkelis, III etapas
	2016
	2018
	Įgyvendinta iš dalies
	Projektas parengtas.

	20.
	Suprojektuoti ir nutiesti, išasfaltuoti ar rekonstruoti žvyruotas gatves individualių namų kvartaluose
	2017
	2018
	Įgyvendinama
	Parengti: Linkuvos g. (424 m) ir Dotnuvos g. (167 m) projektas; Padirsių g. kapitalinio remonto projektas (244 m); Daumanto g. projektas, tyrimai, statybos darbai, techn. priežiūra; Paprūdžio g. projektas ir ekspertizė; Lizdeikos g. inžineriniai tyrimai, ekspertizė, darbai, techn. priežiūra; Traidenio g. inžineriniai tyrimai, statyba, techn. priežiūra, ekspertizė; Kalniškių g. projektas ir inžineriniai tyrimai; Rėžių g. ekspertizė. Išasfaltuota Sodo g. atkarpa 676 m.

	21.
	Susisiekimo komunikacijų įrengimas
	2017
	2017
	Įgyvendinta
	Įrengtas pėsčiųjų takas nuo Šiaulių arenos iki Žaliūkių g. 100 m (150 kv. m), atliktas projekto kelių saugumo auditas, projekto ekspertizė, darbai.


 
[bookmark: part_04e7b82464d3406db88f13e059af83c1]3. Informacija apie gatvių slidumo mažinimui sunaudotų medžiagų kiekį 
	Gatvių slidumą mažinančios medžiagos
	Sunaudotas kiekis*, t
	Pastabos (data, kada baigta barstyti (laistyti) orams atšilus, ir data, kada pradėta barstyti (laistyti) orams atšalus)

	 
1. Smėlio ir druskos mišinys
	-
	

	 
2. Druska (druskos tirpalas)
	1800
	2017-01-01 – 2017-03-31
2017-11-01 – 2017-12-31

	 
3. Granito skalda
	800
	2017-01-01 – 2017-03-31
2017-11-01 – 2017-12-31

	 
4. Kitos medžiagos:
	 

	 


	 
4.1.
	 
 
	 
 

	 
4.2.
	 
 
	 
 


*– nurodomas visas gatvių slidumo mažinimui sunaudotas medžiagų kiekis, nepriklausomai, kokia įmonė ar organizacija prižiūri gatves. 
 
[bookmark: part_cb41137ddd8143cd89dc3877e548eedd]4. Informacija apie gatvių išvalymą nuo šaltuoju metų laikotarpiu susikaupusių medžiagų 
	Nuo gatvių važiuojamosios dalies ir jų prieigų nuvalytos medžiagos
	Laikotarpis, per kurį išvalytos gatvės (valymo pradžios ir pabaigos data)
	Surinktas kiekis, t
	Pastabos

	Purvas ir kt. liekanos, susikaupę šaltuoju metų laikotarpiu 
	2017 m. balandžio – gegužės mėn.
	 640 t
	 


 
[bookmark: part_46ccc584fec34cb0b93f72225b03ba3d]5. Informacija apie kitas priemones, naudotas kietųjų dalelių KD10 ir kitų teršalų koncentracijai 
aplinkos ore mažinti (pagal galimybes pateikiami duomenys ir informacija, pagrindžiantys 
priemonių įgyvendinimo poveikį aplinkos oro kokybei) __________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Ataskaitos rengėjas ___Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Toma Vilutienė____
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
Ataskaitos parengimo data: 2018 m. gegužės 30 d.
 
[bookmark: part_baef23a530b446919f9f85cbff0246e0]__________________________
 
 Pakeitimai:
 
1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-883, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19574
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1065 „Dėl Ataskaitų apie savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
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  1.      Įgyvendinti projektą   „Aplinkos   oro kokybės gerinimas“  2015    2018      Įgyvendinama      2016 - 12 - 23  p ateikta paraiška; 2017 - 05 - 03  p asirašyta  finansavimo sutartis; 2017 - 05 - 18  p ateiktas projekto  pirkimų planas; 2017 - 05 - 22  p asirašyta Aplinkos oro  kokybės valdymo priemonių plano parengimo  paslaugų sutartis; 2017 - 06 - 12  p irkimo "Visuo menės  informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą  kampanijos parengimą" dokumentai pateikti APVA  derinti po pirkimo; 2017 - 06 - 06  p radėtas  informacinio stendo pirkimas; 2017 - 06 - 19  p radėtas  apklausos atlikimo pirkimas. 2017 - 08 - 22 pasirašyta  sutartis dėl vi suomenės informavimo apie aplinkos 

