
Šiaulių oro uosto išvystymo planas. Finansiniai skaičiavimai. Vidutinio augimo (labiausiai tikėtinas) scenarijus. Krovinių terminalo statyba ir oro uosto infrastruktūros atnaujinimas atskirai.

Eil.

Nr. Rodiklio pavadinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.1 Aerodromo dangų rekonstrukcija 1.056.401,83 9.500.930,34 9.500.930,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Aerodromo kelių rekonstrukcija 10.503,84 94.468,08 94.468,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Aerodromo įrangos rekonstrukcija 50.724,79 456.202,10 456.202,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Pagalbinės oro uosto infrastruktūros rekonstrukcija 297.608,80 2.676.595,60 2.676.595,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Privažiavimo kelių prie krovinių teritorijos rekonstrukcija 941.844,32 8.470.637,84 8.470.637,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas 1.838,17 16.531,91 16.531,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Esamos oro uosto infrastruktūros demontavimas (pastogių 

demontavimas) 302.510,59 2.720.680,70 2.720.680,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inžinerinių tinklų rekonstrukcija 336.122,88 3.022.978,56 3.022.978,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Krovinių terminalo ir ekspeditorių patalpų statyba 3.448.760,80 31.017.019,60 31.017.019,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Komercinių pastatų statyba 722.139,00 6.494.680,50 6.494.680,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Ilgalaikis turtas 7.168.455,02 64.470.725,24 64.470.725,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Licenzijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Patentai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Kitos iki produkcinės išlaidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Išankstinės išlaidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 Investavimo išlaidos (A) 7.168.455,02 64.470.725,24 64.470.725,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12 Grynieji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13 Klientai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14 Ištekliai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15 Einami įsiskolinimai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.16 Grynasis apyvartinis kapitalas (=1.12+1.13+1.14-1.15) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.17  Apyvartinio kapitalo pokyčiai (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.18 Trumpo laikotario įrangos pakeitimai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.19 Liekamoji vertė 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.203.468,82

1.20 Kiti investavimo straipsniai (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.203.468,82

1.21 Visos investavimo išlaidos (A)+(B)+(C) 7.168.455,02 64.470.725,24 64.470.725,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.203.468,82

Likutinės vertės skaičiavimas, Lt

Amor-

tizaci-

ja, m. Komponentas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

20 Aerodromo dangų rekonstrukcija 0,00 0,00 0,00 18.386.740,63 17.467.403,59 16.548.066,56 15.628.729,53 14.709.392,50 13.790.055,47 12.870.718,44 11.951.381,41 11.032.044,38 10.112.707,34 9.193.370,31 8.274.033,28 7.354.696,25 6.435.359,22 5.516.022,19 4.596.685,16 3.677.348,13 2.758.011,09 1.838.674,06 919.337,03 0,00 9.193.370,31

20 Aerodromo kelių rekonstrukcija 0,00 0,00 0,00 182.820,00 173.679,00 164.538,00 155.397,00 146.256,00 137.115,00 127.974,00 118.833,00 109.692,00 100.551,00 91.410,00 82.269,00 73.128,00 63.987,00 54.846,00 45.705,00 36.564,00 27.423,00 18.282,00 9.141,00 0,00 91.410,00

25 Aerodromo įrangos rekonstrukcija 0,00 0,00 0,00 882.868,25 847.553,52 812.238,79 776.924,06 741.609,33 706.294,60 670.979,87 635.665,14 600.350,41 565.035,68 529.720,95 494.406,22 459.091,49 423.776,76 388.462,03 353.147,30 317.832,57 282.517,84 247.203,11 211.888,38 176.573,65 141.258,92

25 Pagalbinės oro uosto infrastruktūros rekonstrukcija 0,00 0,00 0,00 5.179.900,00 4.972.704,00 4.765.508,00 4.558.312,00 4.351.116,00 4.143.920,00 3.936.724,00 3.729.528,00 3.522.332,00 3.315.136,00 3.107.940,00 2.900.744,00 2.693.548,00 2.486.352,00 2.279.156,00 2.071.960,00 1.864.764,00 1.657.568,00 1.450.372,00 1.243.176,00 1.035.980,00 828.784,00

20 Privažiavimo kelių prie krovinių teritorijos rekonstrukcija 0,00 0,00 0,00 16.392.860,00 15.573.217,00 14.753.574,00 13.933.931,00 13.114.288,00 12.294.645,00 11.475.002,00 10.655.359,00 9.835.716,00 9.016.073,00 8.196.430,00 7.376.787,00 6.557.144,00 5.737.501,00 4.917.858,00 4.098.215,00 3.278.572,00 2.458.929,00 1.639.286,00 819.643,00 0,00 8.196.430,00

20 Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas 0,00 0,00 0,00 31.993,50 30.393,83 28.794,15 27.194,48 25.594,80 23.995,13 22.395,45 20.795,78 19.196,10 17.596,43 15.996,75 14.397,08 12.797,40 11.197,73 9.598,05 7.998,38 6.398,70 4.799,03 3.199,35 1.599,68 0,00 15.996,75

25 Inžinerinių tinklų rekonstrukcija 0,00 0,00 0,00 5.850.240,00 5.616.230,40 5.382.220,80 5.148.211,20 4.914.201,60 4.680.192,00 4.446.182,40 4.212.172,80 3.978.163,20 3.744.153,60 3.510.144,00 3.276.134,40 3.042.124,80 2.808.115,20 2.574.105,60 2.340.096,00 2.106.086,40 1.872.076,80 1.638.067,20 1.404.057,60 1.170.048,00 936.038,40

40 Krovinių terminalo ir ekspeditorių patalpų statyba 0,00 0,00 0,00 0,00 60.025.900,00 58.525.252,50 57.024.605,00 55.523.957,50 54.023.310,00 52.522.662,50 51.022.015,00 49.521.367,50 48.020.720,00 46.520.072,50 45.019.425,00 43.518.777,50 42.018.130,00 40.517.482,50 39.016.835,00 37.516.187,50 36.015.540,00 34.514.892,50 33.014.245,00 31.513.597,50 30.012.950,00

40 Komercinių pastatų statyba 0,00 0,00 0,00 0,00 12.568.875,00 12.254.653,13 11.940.431,25 11.626.209,38 11.311.987,50 10.997.765,63 10.683.543,75 10.369.321,88 10.055.100,00 9.740.878,13 9.426.656,25 9.112.434,38 8.798.212,50 8.483.990,63 8.169.768,75 7.855.546,88 7.541.325,00 7.227.103,13 6.912.881,25 6.598.659,38 6.284.437,50

VISO 0,00 0,00 0,00 46.907.422,38 117.275.956,34 113.234.845,93 109.193.735,52 105.152.625,11 101.111.514,69 97.070.404,28 93.029.293,87 88.988.183,46 84.947.073,05 80.905.962,64 76.864.852,23 72.823.741,82 68.782.631,40 64.741.520,99 60.700.410,58 56.659.300,17 52.618.189,76 48.577.079,35 44.535.968,94 40.494.858,53 55.700.675,88

Likutinės vertės skaičiavimas (diskontuota, DK=5,0%), Lt

Amor-

tizaci-

ja, m. Komponentas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

20 Aerodromo dangų rekonstrukcija 0,00 0,00 0,00 15.126.817,02 13.686.167,78 12.348.422,05 11.107.046,29 9.955.895,84 8.889.192,71 7.901.504,63 6.987.725,18 6.143.055,11 5.362.984,62 4.643.276,72 3.979.951,48 3.369.271,09 2.807.725,91 2.292.021,15 1.819.064,41 1.385.953,83 989.967,02 628.550,49 299.309,76 0,00 2.714.827,73

20 Aerodromo kelių rekonstrukcija 0,00 0,00 0,00 150.406,47 136.082,04 122.780,79 110.437,75 98.991,82 88.385,55 78.564,93 69.479,19 61.080,61 53.324,34 46.168,26 39.572,80 33.500,78 27.917,32 22.789,65 18.087,02 13.780,59 9.843,28 6.249,70 2.976,05 0,00 26.993,63

25 Aerodromo įrangos rekonstrukcija 0,00 0,00 0,00 726.337,89 664.080,36 606.105,09 552.145,42 501.950,39 455.283,80 411.923,44 371.660,24 334.297,57 299.650,48 267.545,08 237.817,85 210.315,10 184.892,40 161.414,00 139.752,38 119.787,75 101.407,62 84.506,35 68.984,78 54.749,82 41.714,15

25 Pagalbinės oro uosto infrastruktūros rekonstrukcija 0,00 0,00 0,00 4.261.516,55 3.896.243,70 3.556.095,44 3.239.507,24 2.945.006,58 2.671.207,78 2.416.807,04 2.180.577,78 1.961.366,26 1.758.087,40 1.569.720,89 1.395.307,46 1.233.945,37 1.084.787,14 947.036,39 819.944,93 702.809,94 594.971,38 495.809,48 404.742,43 321.224,15 244.742,21

20 Privažiavimo kelių prie krovinių teritorijos rekonstrukcija 0,00 0,00 0,00 13.486.446,49 12.202.023,02 11.009.344,07 9.902.584,62 8.876.266,32 7.925.237,79 7.044.655,81 6.229.967,73 5.476.894,70 4.781.416,01 4.139.754,12 3.548.360,68 3.003.903,22 2.503.252,68 2.043.471,58 1.621.802,84 1.235.659,31 882.613,79 560.389,71 266.852,24 0,00 2.420.428,50

20 Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas 0,00 0,00 0,00 26.321,13 23.814,36 21.486,64 19.326,61 17.323,57 15.467,47 13.748,86 12.158,86 10.689,11 9.331,76 8.079,45 6.925,24 5.862,64 4.885,53 3.988,19 3.165,23 2.411,60 1.722,57 1.093,70 520,81 0,00 4.723,88

25 Inžinerinių tinklų rekonstrukcija 0,00 0,00 0,00 4.813.006,93 4.400.463,48 4.016.296,03 3.658.737,58 3.326.125,08 3.016.893,49 2.729.570,30 2.462.770,20 2.215.190,13 1.985.604,59 1.772.861,24 1.575.876,66 1.393.632,42 1.225.171,36 1.069.594,04 926.055,45 793.761,81 671.967,67 559.973,06 457.120,87 362.794,34 276.414,73

40 Krovinių terminalo ir ekspeditorių patalpų statyba 0,00 0,00 0,00 0,00 47.031.863,32 43.672.444,51 40.526.322,13 37.580.799,97 34.823.907,31 32.244.358,62 29.831.515,46 27.575.350,42 25.466.413,09 23.495.797,79 21.655.113,17 19.936.453,40 18.332.370,94 16.835.850,86 15.440.286,50 14.139.456,51 12.927.503,09 11.798.911,55 10.748.490,85 9.771.355,32 8.862.907,32

40 Komercinių pastatų statyba 0,00 0,00 0,00 0,00 9.848.042,45 9.144.610,84 8.485.841,56 7.869.076,14 7.291.808,00 6.751.674,08 6.246.446,76 5.774.026,42 5.332.434,21 4.919.805,37 4.534.382,83 4.174.511,18 3.838.630,97 3.525.273,34 3.233.054,92 2.960.673,00 2.706.901,03 2.470.584,27 2.250.635,78 2.046.032,52 1.855.811,81

VISO 0,00 0,00 0,00 38.590.852,47 91.888.780,49 84.497.585,47 77.601.949,20 71.171.435,69 65.177.383,90 59.592.807,72 54.392.301,40 49.551.950,33 45.049.246,51 40.863.008,93 36.973.308,16 33.361.395,20 30.009.634,25 26.901.439,20 24.021.213,67 21.354.294,34 18.886.897,46 16.606.068,31 14.499.633,56 12.556.156,16 16.448.563,97

Eil.

Nr. Rodiklio pavadinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1 Oro uosto eksploatacinės išlaidos 1.705.995,30 1.705.995,30 1.705.995,30 13.859.516,80 14.763.935,39 15.728.949,89 16.758.620,23 17.857.278,36 19.029.546,44 20.280.356,35 21.614.970,38 23.039.003,43 24.558.446,55 26.179.692,24 26.179.692,24 26.179.692,24 26.179.692,24 26.179.692,24 26.179.692,24 26.179.692,24 26.179.692,24 26.179.692,24 26.179.692,24 26.179.692,24 26.179.692,24

2.2 Terminalo eksploatacinės išlaidos 0,00 0,00 0,00 7.592.991,23 8.062.330,46 8.563.115,43 9.097.452,98 9.667.591,16 10.275.928,59 10.925.024,63 11.617.610,10 12.356.598,80 13.145.099,75 13.986.430,26 13.986.430,26 13.986.430,26 13.986.430,26 13.986.430,26 13.986.430,26 13.986.430,26 13.986.430,26 13.986.430,26 13.986.430,26 13.986.430,26 13.986.430,26

2.4 Komponentas C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Komponentas D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Komponentas E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Komponentas F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Komponentas G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 Viso išlaidų 1.705.995,30 1.705.995,30 1.705.995,30 21.452.508,02 22.826.265,85 24.292.065,32 25.856.073,22 27.524.869,51 29.305.475,03 31.205.380,97 33.232.580,49 35.395.602,23 37.703.546,30 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49

2.10 Pajamos iš oro uosto rinkliavų 557.769,19 557.769,19 557.769,19 5.143.749,75 5.488.380,98 5.856.102,51 6.248.461,38 6.667.108,29 7.113.804,55 7.590.429,45 8.098.988,22 8.641.620,44 9.220.609,00 9.838.389,81 9.838.389,81 9.838.389,81 9.838.389,81 9.838.389,81 9.838.389,81 9.838.389,81 9.838.389,81 9.838.389,81 9.838.389,81 9.838.389,81 9.838.389,81

2.11 Orlaivių antžeminio aptarnavimo pajamos 1.120.700,20 1.120.700,20 1.120.700,20 9.754.333,95 10.407.874,33 11.105.201,91 11.849.250,44 12.643.150,22 13.490.241,28 14.394.087,45 15.358.491,31 16.387.510,22 17.485.473,41 18.657.000,13 18.657.000,13 18.657.000,13 18.657.000,13 18.657.000,13 18.657.000,13 18.657.000,13 18.657.000,13 18.657.000,13 18.657.000,13 18.657.000,13 18.657.000,13

2.12 Pajamos iš krovinių terminalo veiklos 0,00 0,00 0,00 12.643.761,53 13.490.891,88 14.394.779,96 15.359.228,54 16.388.295,18 17.486.309,28 18.657.890,33 19.907.967,31 21.241.799,44 22.664.998,33 24.183.551,54 24.183.551,54 24.183.551,54 24.183.551,54 24.183.551,54 24.183.551,54 24.183.551,54 24.183.551,54 24.183.551,54 24.183.551,54 24.183.551,54 24.183.551,54

2.13 Pardavimai 1.678.469,39 1.678.469,39 1.678.469,39 27.541.845,24 29.387.147,19 31.356.084,38 33.456.940,36 35.698.553,69 38.090.355,11 40.642.407,23 43.365.446,84 46.270.930,10 49.371.080,74 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48

2.14 Grynosios vykdymo įplaukos -27.525,91 -27.525,91 -27.525,91 6.089.337,22 6.560.881,35 7.064.019,06 7.600.867,14 8.173.684,18 8.784.880,09 9.437.026,25 10.132.866,35 10.875.327,87 11.667.534,44 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99

Eil.

Nr. Rodiklio pavadinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3.10 Bendrai finansiniai šaltiniai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 Pardavimai 1.678.469,39 1.678.469,39 1.678.469,39 27.541.845,24 29.387.147,19 31.356.084,38 33.456.940,36 35.698.553,69 38.090.355,11 40.642.407,23 43.365.446,84 46.270.930,10 49.371.080,74 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48

4.1 Bendrai įplaukų 1.678.469,39 1.678.469,39 1.678.469,39 27.541.845,24 29.387.147,19 31.356.084,38 33.456.940,36 35.698.553,69 38.090.355,11 40.642.407,23 43.365.446,84 46.270.930,10 49.371.080,74 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48

2.9 Viso vykdymo kaštų 1.705.995,30 1.705.995,30 1.705.995,30 21.452.508,02 22.826.265,85 24.292.065,32 25.856.073,22 27.524.869,51 29.305.475,03 31.205.380,97 33.232.580,49 35.395.602,23 37.703.546,30 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49

1.21 Bendrai investavimo kaštų 12.043.112,10 108.311.786,70 108.311.786,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.203.468,82

4.2 Palūkanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Atidėjimo mokėjimai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 Paskolų grąžinimas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Mokesčiai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Išlaidos viso 13.749.107,40 110.017.782,00 110.017.782,00 21.452.508,02 22.826.265,85 24.292.065,32 25.856.073,22 27.524.869,51 29.305.475,03 31.205.380,97 33.232.580,49 35.395.602,23 37.703.546,30 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 1.962.653,67

4.7 Grynųjų pinigų srautas viso -12.070.638,02 -108.339.312,61 -108.339.312,61 6.089.337,22 6.560.881,35 7.064.019,06 7.600.867,14 8.173.684,18 8.784.880,09 9.437.026,25 10.132.866,35 10.875.327,87 11.667.534,44 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 50.716.287,81

4.8 Sukauptas grynųjų pinigų srautas viso 0,00 -108.339.312,61 -216.678.625,22 -210.589.288,00 -204.028.406,66 -196.964.387,59 -189.363.520,45 -181.189.836,28 -172.404.956,19 -162.967.929,94 -152.835.063,59 -141.959.735,72 -130.292.201,28 -117.779.382,29 -105.266.563,30 -92.753.744,32 -80.240.925,33 -67.728.106,34 -55.215.287,35 -42.702.468,37 -30.189.649,38 -17.676.830,39 -5.164.011,40 7.348.807,59 58.065.095,39

Eil.

Nr. Rodiklio pavadinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.13 Pardavimai 1.678.469,39 1.678.469,39 1.678.469,39 27.541.845,24 29.387.147,19 31.356.084,38 33.456.940,36 35.698.553,69 38.090.355,11 40.642.407,23 43.365.446,84 46.270.930,10 49.371.080,74 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48

5.1 Viso pajamų 1.678.469,39 1.678.469,39 1.678.469,39 27.541.845,24 29.387.147,19 31.356.084,38 33.456.940,36 35.698.553,69 38.090.355,11 40.642.407,23 43.365.446,84 46.270.930,10 49.371.080,74 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48 52.678.941,48

2.9 Viso išlaidų 1.705.995,30 1.705.995,30 1.705.995,30 21.452.508,02 22.826.265,85 24.292.065,32 25.856.073,22 27.524.869,51 29.305.475,03 31.205.380,97 33.232.580,49 35.395.602,23 37.703.546,30 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49

4.3 Atidėjimo mokėjimai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.21 Bendrai investavimo kaštų 7.168.455,02 64.470.725,24 64.470.725,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.203.468,82

5.2 Viso išlaidų 8.874.450,32 66.176.720,54 66.176.720,54 21.452.508,02 22.826.265,85 24.292.065,32 25.856.073,22 27.524.869,51 29.305.475,03 31.205.380,97 33.232.580,49 35.395.602,23 37.703.546,30 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 40.166.122,49 1.962.653,67

5.3 Grynųjų pinigų srautas -7.195.980,94 -64.498.251,15 -64.498.251,15 6.089.337,22 6.560.881,35 7.064.019,06 7.600.867,14 8.173.684,18 8.784.880,09 9.437.026,25 10.132.866,35 10.875.327,87 11.667.534,44 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 12.512.818,99 50.716.287,81

5.4 Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) investicijai 5,34%

5.5 Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) investicijos 5.005.161,39

1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

5.5 99.528.422,44 68.023.049,56 42.519.498,70 21.826.745,64 5.005.161,39 -8.689.447,79 -19.848.775,60 -28.945.075,91 -36.356.710,25 -42.387.959,66

Eil.

Nr. Rodiklio pavadinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.7.1 Dabartinė naudos vertė (DNV) 1.598.542,27 1.522.421,21 1.449.924,97 22.658.744,24 23.025.598,78 23.398.392,94 23.777.222,88 24.162.186,30 24.553.382,53 24.950.912,45 25.354.878,63 25.765.385,25 26.182.538,22 26.606.445,14 25.339.471,56 24.132.830,06 22.983.647,67 21.889.188,26 20.846.845,96 19.854.139,01 18.908.703,82 18.008.289,35 17.150.751,77 16.334.049,30 15.556.237,43

2.7.2 Dabartinė kaštų vertė (DKV) 8.451.857,45 60.024.236,32 57.165.939,35 17.649.031,44 17.884.976,58 18.127.113,16 18.375.428,51 18.629.915,12 18.890.570,50 19.157.396,96 19.430.401,53 19.709.595,76 19.994.995,60 20.286.621,27 19.320.591,68 18.400.563,51 17.524.346,20 16.689.853,52 15.895.098,59 15.138.189,13 14.417.322,99 13.730.783,80 13.076.936,95 12.454.225,66 579.577,07

2.7.3 Dabartinė naudos vertė (DNV) (viso) 496.010.730,02

2.7.4 Dabartinė kaštų vertė (DKV) (viso) 491.005.568,63

2.7.5 Naudos ir kaštų santykis (N/K) 1,01

1% 2% 3% 4% 5,0% 6% 7% 8% 9% 10%

1,13 1,10 1,07 1,04 1,01 0,98 0,95 0,92 0,89 0,87

Šiaulių oro uosto išvystymas Metai

Diskonto norma 

N/K

2.8. Lentelė. Naudos ir kaštų santykio skaičiavimas, tūkst. Lt

2.2. Lentelė. Vykdymo pajamos ir kaštai, Lt

Šiaulių oro uosto išvystymas Metai

2.4. Lentelė. Finansinis stabilumas, Lt

Šiaulių oro uosto išvystymas Metai

2.5. Lentelė. Finansinės vidinės grąžos normos investicijai skaičiavimai, Lt

Šiaulių oro uosto išvystymas Metai

Diskonto norma 

Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) investicijos

Šiaulių oro uosto išvystymas Metai

2.1. Lentelė. Bendros investicijos, Lt

Šiaulių oro uosto išvystymas Metai

Šiaulių oro uosto išvystymas Metai

1


